짧아도, 완성된 게임처럼

암사동 한 지역에서 시작하는 5단계 품질 로드맵

암사동 한 지역에서 1~2분만 플레이해도, 완성된 게임의 매력과 확장 가능성을 느끼는 데모

지역 하나 · 첫 보금자리 퀘스트 하나 · 움집 하나. 세계·캐릭터·상호작용·연출·보상·저장이 연결된 경험.

현재 초점: P1 배경·오브젝트 / 착수 준비

품질 단계 사용자 확인 0/5 | 이번 구현 범위는 P1만

단계	만들 경험	착수 조건
P1 배경·오브젝트와 살아 있는 환경	캐릭터를 세워두어도 강변 마을을 탐험하고 싶다.	기존 기능 보존
P2 캐릭터 이동·대기·행동 애니메이션	걷고 멈추는 것만으로 캐릭터가 살아 있다고 느낀다.	P1 사용자 확인
P3 채집·건설의 상호작용과 보상	내 행동이 자원과 마을을 바꾸며 손맛과 성취감을 준다.	P2 사용자 확인
P4 UI·소리·카메라와 장면 전환	화면·소리·조작 반응이 하나의 게임으로 자연스럽게 이어진다.	P3 사용자 확인
P5 짧은 통합 데모와 시연 품질	1~2분 안에 장소의 매력, 조작의 재미, 성장 가능성을 느낀다.	P4 사용자 확인

이미 확인된 것과 앞으로 확인할 것

사용자가 Android 데모의 기본 실행·화면 동작을 직접 확인했다고 보고함. PR #5 병합·CI 성공·에뮬레이터 기본 플레이 기록은 기술 기준선이며 전체 기기 QA 완료는 아님.

기존 기능 데모의 기본 실행 확인과 새로운 품질 단계의 완료를 구분합니다. 투자자 시연은 지향하는 용도이며 투자 성과를 보장하지 않습니다.

공통 아트: 아기자기한 2.5D, 둥근 형태, 따뜻한 자연광, 자연 재질, 갈색·금빛 UI

P1 살아 있는 강변 정착지

개별 오브젝트와 물·식생의 움직임부터 완성

캐릭터를 세워두어도 강변 마을을 탐험하고 싶다.

P1.1 에셋 구조와 아트 기준 / 착수 준비

산출물: 기존 에셋의 재사용·분리·신규 제작 목록과 기준 구도

확인: 지형·물·식생·돌·건물·소품이 필요한 단위로 분리되고 시점·색감 기준이 일치

P1.2 지형과 오브젝트 배치 / 대기

산출물: 강변 정착지 한 구역의 정적 실행 장면

확인: 이동 동선 확보, 앞뒤 가림과 충돌 정렬, 기존 채집·건설 위치 유지

P1.3 물과 식생의 움직임 / 대기

산출물: 강물·잔물결과 풀·잎의 반복 환경 연출

확인: 반복 경계·깜박임·과도한 동기화 없음, 효과 전후 성능 비교

P1.4 검증과 사용자 검토 / 대기

산출물: 같은 구도의 전후 캡처, 실제 영상, APK와 검증 기록

확인: 기존 이동·채집·건설·저장 회귀 확인 후 사용자 피드백 반영

반드시 지킬 경계

- 배경·지형·물·식생·돌·건물·소품을 필요한 단위로 분리
- 기존 이동·채집·건설·저장 기능과 현재 조작 UI 유지
- 시점·바닥 접점·그림자·앞뒤 가림·충돌을 일치
- 배경에 박힌 UI·인물과 실제 게임 요소의 중복 정리

제외: 캐릭터 애니메이션, 전투·다른 지역, 새 퀘스트, 환경음·음악의 본격 제작

움직임에서 손맛으로

각 단계의 실행 검토와 사용자 확인 후 다음 단계로 이동

P2 캐릭터 이동·대기·행동 애니메이션

걷고 멈추는 것만으로 캐릭터가 살아 있다고 느낀다.

- 우선 4방향 걷기·대기·채집 동작 준비
- 이동 속도와 발걸음·방향 전환·동작 전환 연결
- 발 접점·그림자·오브젝트 가림을 1단계 공간에 맞춤
- 간단한 주민 대기 반응으로 생활감 추가

완료 확인

- 방향과 이동 애니메이션이 일치하고 발 미끄러짐·뜬 느낌이 없음
- 정지·재이동·연속 방향 전환 시 튀거나 입력이 막히지 않음
- 채집 동작과 이동 중단·복귀가 안정적으로 이어짐
- 방향별 크기·시점·그림체가 일관됨

전달물: 방향·상태별 애니메이션 목록과 에셋 / 실제 이동·대기·채집 전환 영상 / APK와 입력·충돌 회귀 결과

제외: 8방향 확대, 전투 동작, 다수 주민 AI

P3 채집·건설의 상호작용과 보상

내 행동이 자원과 마을을 바꾸며 손맛과 성취감을 준다.

- 근접 대상 강조와 행동 가능·불가능 상태 안내
- 채집 동작·타격·자원 획득·수량 반영 연결
- 지정 터 건설 과정과 완성 변화 연출
- 짧은 주민 반응·퀘스트 완료·한 번만 지급되는 보상

완료 확인

- 접근·행동·결과·보상이 하나의 흐름으로 이해됨
- 동작·효과·자원 반영 타이밍이 맞음
- 자원 부족·중단·연속 입력·종료 복원에서 중복 지급 없음
- 건설 전후 공간 변화와 완료 상태가 명확함

전달물: 채집에서 움집 완성까지 실제 영상 / 상호작용 상태표·임시 밸런스 목록 / APK와 저장·중복 처리 검사 결과

제외: 자유 건설, 제작 트리, 복수 퀘스트·경제 시스템

연출에서 시연 경험으로

짧은 분량 안에서 전체 뼈대가 맞물리는지 검증

P4 UI·소리·카메라와 장면 전환

화면·소리·조작 반응이 하나의 게임으로 자연스럽게 이어진다.

- Figma의 패널·버튼·뒤로가기·텍스트 대비·안전 영역 정리
- 버튼·팝업·자원·퀘스트 변화의 짧은 반응 연출
- 강물·바람·행동 효과음과 절제된 배경음 연결
- 지역 진입·카메라 추적·전환과 설정·중단·복귀 처리

완료 확인

- 핵심 상태를 읽기 쉽고 터치·팝업 입력이 중복 전달되지 않음
- 소리와 행동·환경이 맞으며 앱 복귀 시 중첩 재생 없음
- 카메라·전환이 조작을 방해하거나 멀미를 유발할 정도로 흔들리지 않음
- 커버·펼침·일반 가로 비율에서 버튼·글자·안전 영역 확인

전달물: UI 상태·소리·카메라 연출 목록 / 소리가 포함된 실제 플레이 영상 / APK와 화면 비율·앱 복귀 검사 기록

제외: 새 테마·수익화·복잡한 설정 메뉴

P5 짧은 통합 데모와 시연 품질

1~2분 안에 장소의 매력, 조작의 재미, 성장 가능성을 느낀다.

- 첫 진입·탐색·채집·건설·보상·다음 기대의 흐름 편집
- 첫 체험 안내와 목표·동선·데모용 수량을 실제 플레이로 조정
- Android 설치·터치·중단 복귀·저장·성능 검증
- 앱 버전·커밋·APK·시연 영상·검증 결과 일치 확인

완료 확인

- 도움 없이 첫 행동과 목표를 이해하는지 실제 관찰
- 장시간 반복 채집 대신 1~2분 내 핵심 경험 전달을 목표로 실측·조정
- 대표 Android 기기에서 전체 흐름·저장 복원·화면 비율 검증
- 치명적 진행 차단 없음, 미검증·임시 요소를 명시하고 사용자 최종 확인

전달물: 최종 APK와 다운로드 링크·해시·기준 커밋 / 조작부터 보상까지 편집으로 숨기지 않은 실제 시연 영상 / 기기·OS·조건·플레이 시간·성능·잔여 문제 보고서

제외: 정식 출시·스토어 심사 완료, 콘텐츠 대량 확장, 투자 유치 성과 보장

지금 어디까지 왔는가

계획·구현·검증·사용자 확인을 구분해 기록

현재 현황 스냅샷

단계	현재 상태	구현	검증	사용자 확인
P1	착수 준비	미착수	미착수	대기
P2	대기	미착수	미착수	대기
P3	대기	미착수	미착수	대기
P4	대기	미착수	미착수	대기
P5	대기	미착수	미착수	대기

일정 관리

단계	예정 시작	목표 완료	실제 시작	실제 완료
P1	미정	미정	미착수	미완료
P2	미정	미정	미착수	미완료
P3	미정	미정	미착수	미완료
P4	미정	미정	미착수	미완료
P5	미정	미정	미착수	미완료

달력 날짜를 임의 확정하지 않는다. 1단계 작업 분해와 개발 담당의 환경 확인 후 목표일을 합의하고, 이후 단계는 선행 단계 사용자 확인 후 목표일을 정한다.

다음 행동

개발 담당이 현재 에셋과 맵 구조를 조사하고 P1.1 산출물을 제시

현재 P1 막힘: 기록 없음. P2~P5는 선행 단계 사용자 확인 대기입니다. 개발 진행을 증명하는 커밋·영상·검증 결과는 아직 등록하지 않았습니다.

자동 감시·정기 알림은 설정하지 않았습니다. 개발 보고 또는 사용자 확인 요청이 있을 때 상태를 대조하고 현행화합니다.

완료를 확인하는 방법

문서·실행 결과·Figma를 같은 상태로 유지

상태	판정 기준
대기	선행 단계의 사용자 확인 또는 일정 합의를 기다림
착수 준비	범위와 완료 기준이 정해졌으며 구현 착수 전
진행 중	구현 활동 또는 변경 근거가 확인됨
검증 대기	구현됐지만 실행·시각·회귀 검증 전
사용자 검토	검증 결과와 실제 실행 결과물을 전달한 상태
보완 중	발견 문제 또는 사용자 피드백을 수정하는 상태
완료	필수 기준 충족, 근거 확보, 사용자 확인까지 기록
막힘	작업을 진행할 수 없는 원인·다음 조치가 명시됨

단계별 전달과 현행화

- 구현 및 근거 기록 → 실행·시각·회귀 검증 → 결과물 전달 → 사용자 확인 또는 보완 → 다음 단계
- 단계·작업 ID, 담당, 합의 목표일, 실제 날짜, 상태, 막힘과 다음 조치를 기록
- APK·영상·검증에는 기준 커밋·기기·OS·시각·미검증 범위를 연결
- quality-progress.json 수정 후 로드맵·현황표·PDF·Figma 도식 상태를 함께 갱신
- 기존 테스트 통과를 애니메이션·공간감·재미의 검증 완료로 대체하지 않음

연결과 현재 Figma 상태

기존 디자인: https://www.figma.com/design/zkbflw9fCdAlWbphhw5pSS

Figma 로드맵: https://www.figma.com/board/60HqJ7ggIuvs9OLva8ZIx2. 현재 연결에서는 Specs 문서 API를 사용할 수 없어 별도 FigJam 다이어그램으로 연결합니다.

변경 이력

2026-10-30 / P1 / 5단계 품질 로드맵 채택, 이번 구현 범위는 P1로 제한

2026-10-30 / P1 / 로드맵·진행 현황 문서화, 구현 착수와 완료는 미확인

2026-10-30 / B0 / PR #5 main 병합·CI·에뮬레이터 기본 플레이 기록을 기술 기준선으로 연결

2026-10-30 / 전체 / 5단계와 보완·사용자 확인 경로를 FigJam으로 생성