짧아도, 완성된 게임처럼

암사동 한 지역에서 시작하는 5단계 품질 로드맵

암사동 한 지역에서 1~2분만 플레이해도, 완성된 게임의 매력과 확장 가능성을 느끼는 데모

지역 하나 · 첫 보금자리 퀘스트 하나 · 움집 하나. 세계·캐릭터·상호작용·연출·보상·저장이 연결된 경험.

현재 초점: P2 보완·P3 연출 검증 완료 / 다음 P4

P1~P3 개발 검증 완료 | 새 아트 피드백·실기기 검증 별도

단계	만들 경험	착수 조건
P1 배경·오브젝트와 살아 있는 환경	캐릭터를 세워두어도 강변 마을을 탐험하고 싶다.	기존 기능 보존
P2 캐릭터 이동·대기·행동 애니메이션	걷고 멈추는 것만으로 캐릭터가 살아 있다고 느낀다.	P1 팀장 검토
P3 채집·건설의 상호작용과 보상	내 행동이 자원과 마을을 바꾸며 손맛과 성취감을 준다.	P2 팀장 검토
P4 UI·소리·카메라와 장면 전환	화면·소리·조작 반응이 하나의 게임으로 자연스럽게 이어진다.	P3 팀장 검토
P5 짧은 통합 데모와 시연 품질	1~2분 안에 장소의 매력, 조작의 재미, 성장 가능성을 느낀다.	P4 팀장 검토

이미 확인된 것과 앞으로 확인할 것

사용자가 Android 데모의 기본 실행·화면 동작을 직접 확인했다고 보고함. PR #5 병합·CI 성공·에뮬레이터 기본 플레이 기록은 기술 기준선이며 전체 기기 QA 완료는 아님.

기존 기능 데모의 기본 실행 확인과 새로운 품질 단계의 완료를 구분합니다. 투자자 시연은 지향하는 용도이며 투자 성과를 보장하지 않습니다.

공통 아트: 2D 강변 배경 + 실제 3D 캐릭터. 둥근 비율·갈색 묶은 머리·밝은 가죽옷·따뜻한 자연광 유지.

P1 살아 있는 강변 정착지

개별 오브젝트와 물·식생의 움직임부터 완성

캐릭터를 세워두어도 강변 마을을 탐험하고 싶다.

P1.1 에셋 구조와 아트 기준 / 완료

산출물: 기존 에셋의 재사용·분리·신규 제작 목록과 기준 구도

확인: 지형·물·식생·돌·건물·소품이 필요한 단위로 분리되고 시점·색감 기준이 일치

P1.2 지형과 오브젝트 배치 / 완료

산출물: 강변 정착지 한 구역의 정적 실행 장면

확인: 이동 동선 확보, 앞뒤 가림과 충돌 정렬, 기존 채집·건설 위치 유지

P1.3 물과 식생의 움직임 / 완료

산출물: 강물·잔물결과 풀·잎의 반복 환경 연출

확인: 반복 경계·깜박임·과도한 동기화 없음, 효과 전후 성능 비교

P1.4 검증·전달과 팀장 검토 / 완료

산출물: 같은 구도의 전후 캡처, 실제 영상, APK와 검증 기록

확인: 기존 기능 회귀·환경·이동 검토와 Android 기본 실행 기록 확인. 사용자 피드백은 후속 반영

반드시 지킬 경계

- 배경·지형·물·식생·돌·건물·소품을 필요한 단위로 분리
- 기존 이동·채집·건설·저장 기능과 현재 조작 UI 유지
- 시점·바닥 접점·그림자·앞뒤 가림·충돌을 일치
- 배경에 박힌 UI·인물과 실제 게임 요소의 중복 정리

제외: 캐릭터 애니메이션, 전투·다른 지역, 새 퀘스트, 환경음·음악의 본격 제작

움직임에서 손맛으로

각 단계의 검증과 팀장 판단으로 진행, 사용자 피드백은 수시 반영

P2 캐릭터 이동·대기·행동 애니메이션

걷고 멈추는 것만으로 캐릭터가 살아 있다고 느낀다.

- 원본 캐릭터의 머리·눈·가죽옷·끈·잎 장식을 실제3D로 보완
- 연속 스킨의 팔·다리와 평지 발 접점·호흡·깜박임
- 아날로그 회전·보행·채집·중단 복귀·앞뒤 가림 유지
- P2 검토를 먼저 커밋한 뒤 P3 착수

완료 확인

- 방향과 이동 애니메이션이 일치하고 발 미끄러짐·뜬 느낌이 없음
- 정지·재이동·연속 방향 전환 시 튀거나 입력이 막히지 않음
- 채집 동작과 이동 중단·복귀가 안정적으로 이어짐
- 방향별 크기·시점·그림체가 일관됨

전달물: 방향·상태별 애니메이션 목록과 에셋 / 실제 이동·대기·채집 전환 영상 / APK와 입력·충돌 회귀 결과

제외: 배경 전체3D 전환, 전투 동작, 다수 주민 AI, 경사 지형

P3 채집·건설의 상호작용과 보상

내 행동이 자원과 마을을 바꾸며 손맛과 성취감을 준다.

- 근접 대상 강조와 필요한 다음 재료 안내
- 도구 타격·자원 반응·저장 성공 후 획득 표시
- 2초 안에 골조·지붕·완성 변화, 건물 보이는 보상 카드
- 나무1·돌1·채집1.2초 유지, 취소·저장 실패·중복 보상 방지

완료 확인

- 접근·행동·결과·보상이 하나의 흐름으로 이해됨
- 동작·효과·자원 반영 타이밍이 맞음
- 자원 부족·중단·연속 입력·종료 복원에서 중복 지급 없음
- 건설 전후 공간 변화와 완료 상태가 명확함

전달물: 채집에서 움집 완성까지 실제 영상 / 상호작용 상태표·임시 밸런스 목록 / APK와 저장·중복 처리 검사 결과

제외: 자유 건설, 제작 트리, 복수 퀘스트·경제 시스템

연출에서 시연 경험으로

짧은 분량 안에서 전체 뼈대가 맞물리는지 검증

P4 UI·소리·카메라와 장면 전환

화면·소리·조작 반응이 하나의 게임으로 자연스럽게 이어진다.

- Figma의 패널·버튼·뒤로가기·텍스트 대비·안전 영역 정리
- 버튼·팝업·자원·퀘스트 변화의 짧은 반응 연출
- 강물·바람·행동 효과음과 절제된 배경음 연결
- 지역 진입·카메라 추적·전환과 설정·중단·복귀 처리

완료 확인

- 핵심 상태를 읽기 쉽고 터치·팝업 입력이 중복 전달되지 않음
- 소리와 행동·환경이 맞으며 앱 복귀 시 중첩 재생 없음
- 카메라·전환이 조작을 방해하거나 멀미를 유발할 정도로 흔들리지 않음
- 커버·펼침·일반 가로 비율에서 버튼·글자·안전 영역 확인

전달물: UI 상태·소리·카메라 연출 목록 / 소리가 포함된 실제 플레이 영상 / APK와 화면 비율·앱 복귀 검사 기록

제외: 새 테마·수익화·복잡한 설정 메뉴

P5 짧은 통합 데모와 시연 품질

1~2분 안에 장소의 매력, 조작의 재미, 성장 가능성을 느낀다.

- 첫 진입·탐색·채집·건설·보상·다음 기대의 흐름 편집
- 첫 체험 안내와 목표·동선·데모용 수량을 실제 플레이로 조정
- Android 설치·터치·중단 복귀·저장·성능 검증
- 앱 버전·커밋·APK·시연 영상·검증 결과 일치 확인

완료 확인

- 도움 없이 첫 행동과 목표를 이해하는지 실제 관찰
- 장시간 반복 채집 대신 1~2분 내 핵심 경험 전달을 목표로 실측·조정
- 대표 Android 기기에서 전체 흐름·저장 복원·화면 비율 검증
- 치명적 진행 차단 없음, 미검증·임시 요소를 명시하고 사용자 최종 확인

전달물: 최종 APK와 다운로드 링크·해시·기준 커밋 / 조작부터 보상까지 편집으로 숨기지 않은 실제 시연 영상 / 기기·OS·조건·플레이 시간·성능·잔여 문제 보고서

제외: 정식 출시·스토어 심사 완료, 콘텐츠 대량 확장, 투자 유치 성과 보장

지금 어디까지 왔는가

계획·구현·검증·팀장 판정과 사용자 피드백을 구분해 기록

현재 현황 스냅샷

단계	현재 상태	구현	검증	팀장 판정
P1	완료	완료	단계 검증 통과	통과
P2	완료	3D 원본 특징·연속 스킨·발 접점 보완	PC 회귀·시각 / Android 통합 확인	개발 검토 완료
P3	완료	타격·획득·골조/지붕·완료 보상	취소·저장 실패·중복·Android 루프	개발 검토 완료
P4	대기	미착수	미착수	대기
P5	대기	미착수	미착수	대기

일정 관리

단계	예정 시작	목표 완료	실제 시작	실제 완료
P1	미정	미정	2026-10-30	2026-10-30
P2	미정	미정	2026-10-30	2026-10-30
P3	미정	미정	2026-10-30	2026-10-30
P4	미정	미정	미착수	미완료
P5	미정	미정	미착수	미완료

단계별 구현·실행 화면·회귀 검증을 먼저 완료한다. 일정 단축을 위해 범위나 검사를 생략하지 않으며 근거 없는 완료일을 약속하지 않는다.

다음 행동

P3와 통합 검증 완료. 후속 아트 피드백은 P4에서 반영.

P2의 3D 캐릭터 원본 특징·관절·발 접점 보완을 먼저 검토한 뒤 P3 타격·획득·건설 연출을 통합했습니다. 나무1·돌1의 짧은 루프를 유지합니다. 새 아트 피드백과 Android 실기기·장시간 검증은 남았으며 전체 베타 완료가 아닙니다.

자동 감시·정기 알림은 설정하지 않았습니다. 개발 보고 또는 사용자 확인 요청이 있을 때 상태를 대조하고 현행화합니다.

완료를 확인하는 방법

문서·실행 결과·Figma를 같은 상태로 유지

상태	판정 기준
대기	선행 단계의 팀장 검토 또는 구현 준비를 기다림
착수 준비	범위와 완료 기준이 정해졌으며 구현 착수 전
진행 중	구현 활동 또는 변경 근거가 확인됨
검증 대기	구현됐지만 실행·시각·회귀 검증 전
사용자 검토	선택적 피드백을 받는 상태이며 다음 단계 진행을 자동 차단하지 않음
보완 중	발견 문제 또는 사용자 피드백을 수정하는 상태
완료	단계 범위의 필수 기준·근거·팀장 검토가 충족됨. 제품 전체 완료와 구분
막힘	작업을 진행할 수 없는 원인·다음 조치가 명시됨

단계별 전달과 현행화

- 구현·검증 → 팀장 검토·보완 → main 병합·APK 단독 전달 → 다음 단계
- 단계·작업 ID, 담당, 목표일·실제 날짜·근거를 기록. 사용자 응답을 필수 대기 조건으로 두지 않음
- APK·영상·검증에는 기준 커밋·기기·OS·시각·미검증 범위를 연결
- quality-progress.json 수정 후 로드맵·현황표·PDF·Figma 도식 상태를 함께 갱신
- 기존 테스트 통과를 애니메이션·공간감·재미의 검증 완료로 대체하지 않음

연결과 현재 Figma 상태

기존 디자인: https://www.figma.com/design/zkbflw9fCdAlWbphhw5pSS

Figma 로드맵: https://www.figma.com/board/60HqJ7ggIuvs9OLva8ZIx2. 현재 연결에서는 Specs 문서 API를 사용할 수 없어 별도 FigJam 다이어그램으로 연결합니다.

변경 이력

2026-10-30 / P2 / 사용자 요청으로 나무·돌 각 1개와 짧은 타이머 적용. 4방향 메시 동작·상태 전환과 PC 전체 루프 검증, Android 확인과 아트 보완은 남음.

2026-10-30 / P2 / PR #8 인수: 손과 도구 변형 좌표 통일·보행 대기 전환·건설 입구 안내 보완. 에뮬레이터 전체 루프·저장 복원 확인. P2 전체 품질 승인은 보류.

2026-10-30 / P2 / 사용자가 2D 배경+3D 캐릭터 유지를 확정. 원본 특징·연속 관절·발 접점을 먼저 보완·검토.

2026-10-30 / P3 / 채집·획득·건설·완료 연출과 취소/저장 실패/중복 보상 검증. 실기기 미검증은 별도 유지.